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Dyrektywa „ściekowa” Unii Europejskiej 
zobowiązuje Gminy do osiągnięcia 

określonych poziomów skanalizowania 
miasta. W związku z powyższym Gmina 

Mysłowice wpisuje Projekt „Gospodarka 
wodno- ściekowa” do zadań KPOŚK                                              

i powołuje Spółkę miejską w celu jego 
realizacji. 

Rok 2004 – powołanie Spółki MPWiK 
Mysłowice w celu  realizacji  zadań własnych 
Gminy Mysłowice poprzez świadczenie usług  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia                             
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

MPWiK SP. ZO.O. - HISTORIA 



Studium Wykonalności opracowane na zlecenie 
Gminy Mysłowice w 2004 roku przekazane  do 

MPWiK–u aportem w 2007 roku 
  źródła finansowania Projektu  

(wniosek składany w 2004 roku przez Gminę ) 

 

 

 

Założenia Studium Wykonalności: 

- Fundusz Spójności  – 71,9 mln PLN  

co stanowić miało 64% dofinasowania 

 
- Środki budżetowe Gminy – 12,3 mln  PLN  

NFOŚiGW (pożyczka) – 28,1 mln PLN  
 

CAŁOŚĆ PLANOWANEJ INWESTYCJI 112,3 mln PLN 

Zgodnie z założeniami Studium Wykonalności Spółka 
osiągać będzie dodatkowy przychód  z tytułu zwrotu 

kosztów eksploatacyjnych dotyczących utrzymania sieci 
kanalizacji deszczowej od 2009 roku w wysokości ok. 

500.000 PLN* 

* § 3 umowy pomiędzy  Gminą a MPWiK z 2009 r. 
dotyczącej użyczenia kanalizacji deszczowej mówi: 

„Spółka nie może pobierać pożytków z sieci oddanej jej 
niniejszą umową do czasu zatwierdzenia uchwałą Rady 

Miasta taryfy za odprowadzanie wód deszczowych” 



Studium Wykonalności zakłada, że: 

„… efektem zmiany finansowania Projektu – zastąpienia lub 
zmniejszenia udziału środków Funduszu Spójności pożyczkami byłaby 

podwyżka cen za usługi wod-kan do poziomu znacznie przekraczającego 
4% obciążenia budżetu gospodarstw domowych co nie byłoby 

akceptowalne społecznie…” 

„… oparcie finasowania Projektu o inne źródła lub odmienna struktura -  
NIE ZAPEWNI PŁYNNOŚCI SYSTEMU przy jednoczesnym zachowaniu 

cen na poziomie akceptowalnym społecznie …” 

„… Przyjęta struktura finansowa Projektu jest optymalna z punktu 
widzenia beneficjenta jak i odbiorców usług, pozwala na realizację 

całości Projektu oraz gwarantuje wysokość cen na poziomie 
akceptowalnym społecznie…” 



BRAK UDZIAŁU GMINY W PLANOWANYM 
FINANSOWANIU ZGODNIE  ZE  STUDIUM 
WYKONALNOŚCI  ORAZ PRZEKROCZENIE 

KOSZTÓW PROJEKTU NA ROBOTY BUDOWLANE 
SPOWODOWAŁO  ZACHWIANIE  ZAŁOŻEŃ  

STUDIUM WYKONALNOŚCI 

W przypadku obniżenia stopnia 
dofinansowania lub innej struktury 

finansowania  

Studium Wykonalności zakłada, że: 

„ …KONIECZNYM BYŁOBY PRZYJĘCIE PRZEZ OPERATORA 

INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ BARDZIEJ 

LIBERALNEJ STRATEGII CENOWEJ, PRZEJAWIAJĄCEJ 

SIĘ W STWORZENIU SYSTEMU DOPŁAT DO CEN LUB 

KRÓTKOWZROCZNEJ POLITYCE KALKULACJI TARYF                                                

W OPARCIU O WYBRANE POZYCJE KOSZTOWE, np. POMIJAJĄC 

KOSZT AMORTYZACJI MAJĄTKU, CO W ŚWIETLE 

OBOWIĄZUJĄCEGO PORZĄDKU PRAWNEGO NIE JEST 

MOŻLIWE” 



ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ZREALIZOWANA                                  

W RAMACH FUNDUSZY UE OKAZAŁA SIĘ ZNACZNIE DROŻSZA NIŻ ZAKŁADANO, 

WPŁYW NA TO MIAŁA ÓWCZESNA SYTUACJA GOSPODARCZO-RYNKOWA  

(WZROST CEN MATERIAŁÓW, CENY DYKTOWANE PRZEZ WYKONAWCÓW), 

ZNACZNY WZROST KURSU EURO ORAZ  BRAK UDZIAŁU GMINY W 

FINANSOWANIU PROJEKTU. POWYŻSZE  SPOWODOWAŁO SILNE ZADŁUŻENIE 

MPWiK-u  I SKUTKUJE WYSOKIMI KOSZTAMI OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 

PRZEKROCZENIE KOSZTÓW
W STOSUNKU DO PLANOWANEJ

KWOTY

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

RZECZYWISTA WARTOŚĆ PROJEKTU

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ
PROJEKTU

82  075  695     

PLN 

 

11  981  901   

PLN 

 

206  372  575 

PLN 

 

112  314  979 

PLN 

* Związane z budową sieci 

Koszty Projektu 



FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 71,9 mln  

co stanowi 34 % dofinasowania   
Z UWAGI NA BRAK FINANSOWANIA  Z BUDŻETU 

GMINY, NA POKRYCIE UDZIAŁU WŁASNEGO 
MPWiK POŻYCZA: 

 

40,4 mln (pożyczka NFOŚiGW /BOŚ) 

*POŻYCZKI PORĘCZYŁA   

GMINA   MYSŁOWICE 

 

Z UWAGI NA WZROST CEN KONTRAKTÓW NA ROBOTY, 

NA POKRYCIE KOSZÓW MPWiK POŻYCZA: 

 

- 73,5 mln  (pożyczka inwestycyjna) 

- 18,9 mln (pożyczka płatnicza) 

 

*POŻYCZKI PORĘCZYŁA   

GMINA   MYSŁOWICE 

 

Finansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach” 



OBECNA SYTUACJA SPÓŁKI 

MPWiK Mysłowice stoi przed szeregiem wyzwań rozwojowych wynikających ze sposobu 
powołania Spółki i realizacji Projektu rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków 

UE, a także z obiektywnych uwarunkowań działalności spółki. 

WYSOKIE 
ZADŁUŻENIE 
WYNIKAJĄCE                                             
Z PRZYCZYN 

HISTORYCZNYCH – 
WYSOKIE KOSZTY 
OBSŁUGI DŁUGU 

WYSOKI STOPIEŃ 
DEGRADACJI 

INFRASTRUKTURY – 
WYMAGAJĄCY 

ZNACZNYCH 
NAKŁADÓW 

WYSOKIE KOSZTY 
ZAKUPU WODY I 

ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW 

NISKA GĘSTOŚĆ 
ZALUDNIENIA  

– WYSOKIE KOSZTY 
FUNKCJONOWANIA 

WYSOKIE CENY USŁUG 
DLA MIESZKAŃCÓW 

MYSŁOWIC 



3% 

9% 

67% 

21% 

MPWiK zadłużenie na dzień 31-12-2014 r.  
pożyczki, kredyty, obligacje  

kapitał spłacony

7 682 892,94 PLN

odsetki spłacone

17 402 152,59 PLN

kapitał do spłaty

150 271 048,53 PLN

odsetki do spłaty

47 205 807,17 PLN



od X.2013 r. do XII 2015 r. 
oprocentowanie NFOŚiGW 

obniżone do 1 % 



od X.2013 r. do XII 2015 r. 
oprocentowanie NFOŚiGW 

obniżone do 1 % 



ROK 2006 – PRZEJĘCIE OD GMINY APORTEM URZĄDZEŃ WOD-KAN 
(KOLEKTORY, PRZYKANALIKI, STUDZIENKI)  

ROK 2007 – PRZEJĘCIE OD GMINY APORTEM  SIECI WOD-KAN , 
NIERUCHOMOŚCI , UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LOKATOR ORAZ STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

ROK 2009 – PRZEJĘCIE OD GMINY APORTEM SIECI I URZĄDZEŃ WOD-KAN, 
NIERUCHOMOŚCI ORAZ INFRASTRUKTURY WOD-KAN KHW S.A. 

ROK 2010 - PRZEJĘCIE OD GMINY APORTEM NIEZINWENTARYZOWANEJ, 
STAREJ, ZDEGRADOWANEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-
KANALIZACYJNEJ RPWiK KATOWICE  

6 wrzesień  2013 - zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Wspólników „Długoletniego Planu Naprawczego MPWiK”  

R O Z P O C Z Ę C I E   T W O R Z E N I A   P O D S T A W  N O W O C Z E S N E J  
F I R M Y  W O D O C I Ą G O W E J   



 

PRZEDSTAWIONE W BIZNES PLANIE ZAŁOŻENIA RESTRUKTURYZACYJNE  MÓWIĄ  O : 

- Zrównoważeniu przychodów z kosztami Spółki, 

- Zabezpieczeniu przychodów Spółki  na poziomie pokrywającym koszty 
działalności podstawowej (dodatni wynik na działalności operacyjnej) 

- Zabezpieczeniu przychodów Spółki  w perspektywie lat spłaty zadłużeń między 
innymi  poprzez: 

 SYSTEM PODNOSZENIA CEN TARYFOWYCH NA POZIOMIE  3% ROCZNIE 

 DOPŁATY DO TARYF NA POZIOMIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

 SYSTEMIE DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁKI (różne warianty) 

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony 
Środowiska z uwagi na niepokojącą sytuację finansową MPWiK-u, narzucił Gminie 

konieczność podjęcia działań zmierzających do określenia strategii 
restrukturyzacji Spółki oraz przedstawienia możliwych scenariuszy dotyczących 

przyszłości przedsiębiorstwa związanych ze spłatą  zobowiązań.  

W związku z powyższym Zarząd w I półroczu 2013 roku opracował „Biznes Plan na 
lata 2013 – 2034” . Dokument w dniu 6 września 2013 r. został pozytywnie 

zaopiniowany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników                                                
(Rep. A nr 3302/2013) 

Obniżenie oprocentowania środków z NFOŚiGW do 1% w okresie od 1.X.2013 do 
31.XII. 2015 r. (ok. 3,6 mln PLN), miało na celu umożliwienie Spółce dokonywania 

modernizacji i wymian sieci  w celu zmniejszania kosztów jej funkcjonowania 

 

 



152 720 mb 172 449 mb 

14 951 mb 3 515 mb 

PE 44,5% STAL 50% ŻELIWO 4,5% POZOSTAŁE 1%

Ciekawostka ! 
Najstarsze sieci 

pochodzą                                  
z 1914 r.  

(2 268 mb - Stare Miasto                              
i 1 440 mb Brzęczkowice) 

PE 44,5% STAL 50% ŻELIWO 4,5% POZOSTAŁE 1% 

powyżej 60 lat 6 846 

powyżej 30 lat 120 337 8 105 

do 30 lat 152 720 52 112 3 515 

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ  ok.  343 KM 



PCV 65% BETON 25% KAMIONKA 1% POZOSTAŁE 5% DESZCZÓWKA 
4% 

powyżej 60 lat 43 303 3 430 

powyżej 30 lat 31 501 15 220 

do 30 lat 200 638 3 167 453 1 421 11 099 

200 638 mb 

77 971 mb 

3 883 mb 
16 641 mb 11 099 mb 

PCV 65% Beton 25% Kamionka 1% Pozostałe 5% Deszczówka 4%

Ciekawostka ! 
Najstarszy 

odcinek sieci 
pochodzi  
z 1870r.  

(649 mb) 

DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ  ok.  310 KM 



PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI 

SPÓŁKA NIE POSIADA 
WŁASNYCH UJĘĆ WODY 

 

 MPWiK  POSIADA                                     
26 STUDNI  ZAKUPOWYCH 

GPW S.A. 

 

WYDZIELONE ZOSTAŁY            
26  STREFY 

  NA 21 STUDNIACH 
ZAMONTOWANO 

MONITORING    

 NA 17 DODATKOWO 
POMIAR CIŚNIENIA 

SPÓŁKA NIE POSIADA 
WŁASNEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW  

 

MPWiK POSIADA 32 
PRZEPOMPOWNIE 

ŚCIEKÓW 

 

ŚCIEKI Z MIASTA 
PRZEKAZYWANE SĄ DO 

OCZYSZCZALNI  

RADOCHA  99,1% 

ORAZ  

 JAWORZNO 0,9% 

MPWiK POSIADA   9 393  ODBIORCÓW  
 

w tym   8 515   to odbiorcy indywidualni a  877   instytucjonalni 



Porównanie Spółki MPWiK do innych Spółek branży wodociągowej 

393 

537 

268 

447 

368 

571 

317 

669 

292 

485 

300 

423 

209 
231 

SIEĆ WODOCIĄGOWA SIEĆ KANALIZACYJNA

Ilość mieszkańców na 1 km  sieci   
wodociągowej i kanalizacyjnej  

Bytom Jaworzno Sosnowiec Piekary  Śl.

Będzin Katowice Mysłowice

Łączna długość eksploatowanej sieci  wodno-kanalizacyjnej   653 km.  

Bardzo niska gęstość przyłączeń (co najmniej o 50-100 % niższa niż w innych miastach Śląska)  

Wysoka awaryjność sieci (wielokrotnie wyższa od średniej w Polsce ) 

 Koszty awarii w 2014r. > 4 000 000 zł. 

0,45 

2,39 

3,39 

Średnia w
Polsce

MPWiK
Mysłowice 2013

MPWiK
Mysłowice 2014

Awaryjność eksploatowanej sieci 
wodociągowej ogółem  
(szt. awarii/km/rok) 



RACJONALIZACJA ZAKUPU WODY  I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY 

W STOSUNKU DO ROKU 2012 DZIĘKI PODJĘTYM DZIAŁANIOM UDAŁO SIĘ  ZMNIEJSZYĆ 
STRATY WODY W SIECIACH MPWiK 

STRATY WODY SĄ NADAL ZNACZĄCO WYŻSZE NIŻ ŚREDNIO W POLSCE, CO STWARZA 
MOŻLIWOŚCI DALSZEJ POPRAWY 

 

Straty wody (%) 

Sprawność sieci wzrosła w 2014r. do poziomu 67%  z  58% w roku 2012 
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REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
RACJONALIZACJA ZAKUPU WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
PRACA DZIAŁU MONITORINGU SIECI – PRZYKŁADY  
 

  Przykład 1. WYKRYCIE AWARII NA STUDNI ZAKUPOWEJ    MYS-20  - UL. KATOWICKA 

OSZCZĘDNOŚCI: 

 Szybka reakcja na zmiany przepływów i usunięcie awarii pozwoliła zaoszczędzić ok. 23 000 m3, czyli 48 070 
zł netto na zakupie wody z GPW na każdej awarii czyli  w sumie  96 140 zł netto. 
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Przykład 2. WYKRYCIE AWARII NA STUDNI ZAKUPOWEJ MYS-52   –UL. MURCKOWSKA 
 
OSZCZĘDNOŚCI: 
Szybka reakcja na zmiany przepływów i usunięcie awarii   pozwoliła zaoszczędzić ok. 7 056 m3, 
czyli 15 876 zł  netto na zakupie wody z GPW 
 



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
RACJONALIZACJA ZAKUPU WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  

PRACA DZIAŁU MONITORINGU SIECI – PRZYKŁADY  

 

ZMNIEJSZENIE ZAKUPU WODY  POPRZEZ MONTAŻ I WYMIANY REDUKTORÓW  
ORAZ  REGULACJE CIŚNIENIA  

I TAK np. 
 
• REJON STUDNI ZAKUPOWEJ MYS-49                                                                                                                                                      

Zredukowano przepływy godzinowe o 44 m3/h, co daje oszczędności miesięczne                                    
w zakupie wody  z GPW na poziomie  71  280 zł netto. 
 

• REJON STUDNI ZAKUPOWEJ MYS-44 Zredukowano zakup wody z GPW o około 
7000 m3  miesięcznie, co daje oszczędności na poziomie   15 750 zł netto.  

 
• REJON STUDNI ZAKUPOWEJ MYS-20 Zredukowano zakup wody z GPW o około 

7000 m3  miesięcznie, co daje oszczędności na poziomie   15 750 zł netto. 
 

W 2014 ROKU  
DZIAŁ MONITORINGU SIECI WSPOMÓGŁ WYKRYCIE 

PONAD 160 UKRYTYCH AWARII 



SPÓŁKA POSIADA   9 393  ODBIORCÓW W 2014 r. DOKONANO 
OKOŁO  2,5  TYS. OKRESOWYCH WYMIAN WODOMIERZY  

U 980 INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW (ok. 10% WSZYSTKICH 
ODBIORCÓW) ZAMONTOWANO WODOMIERZE Z NAKŁADKAMI 
RADIOWYMI 

POWSTAŁO 8 STREF ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W TYM 7                       
W PEŁNI ZBILANSOWANE 

ZAMONTOWANO 60 WODOMIERZY ZE ZDALNYM ODCZYTEM W 
STUDNIACH PRZEMYSŁOWYCH 

STREFY ZDALNEGO ODCZYTU  
TO  ok. 20% FAKTUROWANEJ SPRZEDAŻY WODY 

REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
RACJONALIZACJA ZAKUPU WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  

WODOMIERZOWNIA 

10,79% 

2,20% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

2014

2013

zwiększenie udziału zdalnych odczytów 
wodomierzy   



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
RACJONALIZACJI ZAKUPU WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
WODOMIERZOWNIA  - PRZYKŁADY KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH   Z WPROWADZENIA 
SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU  ORAZ  STOSOWANIA NOWOCZESNYCH WODOMIERZY  

STREFA OSIEDLE SŁONECZNE 
WZGÓRZE 

91 ODBIORCÓW 
INDYWIDUALNYCH 

Średniomiesięczny wzrost 
sprzedanej wody w strefie to                   

128 m3 (1 765,12 zł) 

 STREFA BRZĘCZKOWICE 1 i 2  
66  ODBIORCÓW W TYM 

WYSOKA ZABUDOWA 

Średniomiesięczna sprzedaż 
na poziomie 20 312m3 

Średniomiesięczny wzrost 
sprzedanej wody w strefie to 

390  m3 (5 378,10 zł) 

STREFA DZIEĆKOWICE 
383 odbiorców 
indywidualnych 

Średniomiesięczna sprzedaż 
na poziomie 3 750 m3 

 
Średniomiesięczny wzrost 

sprzedanej wody w strefie to 
102  m3 (1 406,58 zł) 

 

BUDYNEK ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ                                                        

W MYSŁOWICACH 

Średniomiesięczny wzrost 
sprzedanej wody  wyniósł                         

102  m3 (1 406,58 zł) 

 



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
RACJONALIZACJA ZAKUPU WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
DZIAŁ KONTROLI SIECI – WYNIKI DZIAŁAŃ 

• Przeprowadzono  880 kontroli  przy współpracy ze Strażą Miejską w tym 50 tzw. „budów” 

•  Wykryto 64 nieprawidłowości – nielegalne zrzuty ścieków do kanalizacji 

• Wykryto  4 nieprawidłowości – kradzieże wody 

• Wykryto  7 nieprawidłowości – zrzut wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej MPWiK 

 

Nieuczciwych klientów obciążono na łączną kwotę ponad   137  tys. zł zaległych opłat  

w tym: 
 

 133 215,17 zł za bezumowne korzystanie  z sieci wod-kan 
 4 552,28 zł za kradzieże wody 

 
• Podpisanie 64 umów o odprowadzanie ścieków – średnio ok. 60 000 zł/rok  przychodu 
• Podpisanie 4 umów o zaopatrzenie  w wodę – średnio ok. 4 800 zł/rok  przychodu 
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Ilość  awarii na sieci wodociągowej  
w 2013 i 2014  roku 

2013 rok   SUMA 811 2014 rok  SUMA 1 165

2013 rok 2014 rok

753 

963 

58 

202 

MPWiK

Siły obce

Współczynnik 
awaryjności całej sieci 
wodociągowej w 2014 

roku wyniósł 
3,4 awarii  na 1 km sieci 

 
Biorąc pod uwagę, że 
awarie wodociągowe 

występują prawie 
zawsze na sieci 

wodociągowej stalowej 
i żeliwnej współczynnik 

ten wyniósł 
6,2 awarii na 1 km sieci 

 
Literatura mówi  o 

wysokiej awaryjności 
sieci przy 

współczynniku 
1  awaria na km  sieci                                             

w ciągu roku 

W Spółce funkcjonuje  6 
brygad wodociągowych 
pracujących w systemie 

dwuzmianowym, których 
zadaniem jest usuwanie 

awarii oraz roboty 
związane z realizacją 
pozostałych prac na 

sieciach 

 

Poniesione koszty to: 

3 321 705,65 zł 
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Ilość  awarii na sieci kanalizacyjnej w 2013 i 2014  roku 

2013 rok   SUMA 672 2014 rok  SUMA 741

W Spółce funkcjonują  4  zespoły 
kanalizacyjne obsługujące sprzęt 
specjalistyczny pracujące  w 
systemie dwuzmianowym  oraz 2   
realizujące pozostałe roboty na 
sieciach 

Rok 2013 Rok 2014

647 
692 

25 49 

MPWiK

Siły Obce

 
Poniesione koszty to: 

844 775,04 zł 



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
ZAKUP WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
PION INWESTYCYJNY I EKSPLOATACJI SIECI – CO ZOSTAŁO ZROBIONE 

Ilość mb  
wymienionej  

sieci  
wodociągowej 

Ilość mb  
wymienionych 

przyłączy 
wodociągowych 

11 015,4  mb 6 614,7 mb 

17 630,10 mb 

Ilość mb  
wymienionej  

sieci  
kanalizacyjnej 

Ilość mb  
wymienionych 

przyłączy 
kanalizacyjnych 

3 765,75  mb 429 mb 

4 194,75 mb 

 
W sumie wymieniono: 

21,8 km sieci 
 

Poniesione koszty to: 

5 338 901,99  zł 
 



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
ZAKUP WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
PION INWESTYCYJNY I EKSPLOATACJI SIECI – CO ZOSTAŁO ZROBIONE 

ZASUWY  
LINIOWE 

ZASUWY  
PRZYŁĄCZENIOWE 

113 szt. 664 szt. 

777 szt.  

HYDRANTY  1 232  SZT.  
 

 
Usprawniono 

 
933 szt.  

Do wymiany 
zakwalifikowano 

 
181 szt. 

Pozostało do 
sprawdzenia  

  
118 szt. 



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
ZAKUP WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
PION INWESTYCYJNY I EKSPLOATACJI SIECI – WODOCIĄGI KONTRAKTOWE 

 Sieć wodociągowa kontraktowa 20,1  km 
 
 Podłączono z wyłączeniem starych  8,1 km                                                                             

(w tym w 2014 roku 3,1 km) 
 
 Działające równolegle ze starymi 7,4  km                                                                            

(w tym w 2014 r. 3 km) 
 
 Pozostało do włączenia  4,6 km 

W 2014 roku dokonano przepięć                        
z wyłączenie starych wodociągów 
w ulicach: 
 

Moniuszki ,Chopina, Wielkiej 
Skotnicy, Kwiatowej ,  

Ziętka bocznej  
 

Razem 3 133 mb 

W 2014 roku włączono do 
eksploatacji z równoległą pracą 
wodociągów starych w ulicach 
 

28-go Stycznia, Kilińskiego, 
Miarki, Górniczej, Robotniczej, 
Sowińskiego, Armii Krajowej, 

Portowej oraz Bytomskiej 
 

Razem 3 013  mb 



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
ZAKUP WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
PION  TECHNICZNY – CO ZOSTAŁO ZROBIONE- PRZYKŁADY  

Największą inwestycją a zarazem najnowocześniejszą w 2014 roku, była 
modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą rękawa żywicznego w ulicy Wielkiej 
Skotnicy oraz budowa przyłączy, w celu przepięcia wodociągu kontraktowego. 

Wykonano wpięcie 1 347 mb  nowego wodociągu 
kontraktowego, w tym celu wybudowano: 
 77 szt. przyłączy wodociągowych 
 15 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej 
   8 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej 
 25 szt. przepięć   
   8 regulacji studni 

Zmodernizowano zdegradowaną kanalizację sanitarną,   
1046 mb metodą rękawa żywiczego  

oraz 339 mb wykopem otwartym 



2014  rok  

CAŁOŚĆ INWESTYCJI NA 
SIECIACH WOD-KAN W 
2014 R. 

Koszt inwestycji 

5 338 901,99 
Środki własne 
4 509 740,99 

Pożyczka WFOŚiGW 
829 161,00 

AWARIE I REMONTY 
PONIESIONE KOSZTY 4 166 480,69 

Przykłady 
inwestycji 

zrealizowanych  
w 2014 r.   

KOSZT  
INWESTYCJI 

ŚRODKI 
WŁASNE 

POŻYCZKA 
WFOŚiGW 

Ul. Plebiscytowa 556 901,57 193 885,57 363 016,00 

Osiedle SIGMA 874 108,22 407 963,22 466 145,00 

Ul. Laryska 225 388,88 225 388,88 -------------------- 

Ul. Graniczna 221 251,04 221 251,04 -------------------- 

Ul. Wybickiego  345 514,19 345 514,19 -------------------- 

Ul. Kasztanowa 104 472,07 104 472,07 
-------------------- 

 

MPWiK DZIAŁA NA SIECIACH !!! 



MPWiK KORZYSTA ZE WSPARCIA WFOŚIGW (POŻYCZKA) 

Nazwa  Długość w mb 
Rok wypłaty 

środków 

Wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Plebiscytowej 

1 148 w tym  
39 szt. przyłączy  

2014 

Wymiana sieci wodociągowej 
na Osiedlu SIGMA 

2 485 w tym  
86 szt. przyłączy  

2014 

Wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Wiosny Ludów 

1 334 w tym  
30 szt. przyłączy  

2015 

Wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Kosztowskiej i 
Zachęty 

918 w tym  
20 szt. przyłączy  

i 2 przepięcia  
2015 

Wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Łokietka 

331 w tym  
7 szt. przyłączy  

2015 

Wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Nowowiejskiego 

1 393 w tym  
31 szt. przyłączy  

2015 

Wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Jesionowej  

298 w tym  
11 szt. przyłączy  

2015 
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DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD  

RACJONALIZACJA ZAKUPU WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY 
(MONITORING, ZDALNY ODCZYT LICZNIKÓW, KONTROLA SIECI) 

WYMIANA I PRZEBUDOWA EKSPLOATOWANEJ SIECI 

NEGOCJACJE CEN WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NEGOCJACJE KOSZTÓW FINANSOWANIA SPÓŁKI (NFOŚiGW) 

POSZUKIWANIE DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW 

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO – 
USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

POPRAWA ORGANIZACJI PRACY I WPROWADZANIE ZMIAN                                                                
W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ  

DOSTOSOWYWANIE KSIĘGOWOŚCI DO WYMAGAŃ I POTRZEB 
PRZEDSIĘBIORSTWA WOD-KAN 



WNIOSKI 

 

• DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD PRZYNOSZĄ WYMIERNE 
EFEKTY 

 

• SYTUACJA W SPÓŁCE STOPNIOWO SIĘ POPRAWIA JEDNAK 
ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZASZŁOŚCI 
HISTORYCZNYCH WYMAGA DŁUGOFALOWYCH DZIAŁAŃ                                     
I WSPÓŁPRACY ZE STRONY WŁAŚCICIELA 

 

• BEZ ZNACZNEJ POPRAWY WYNIKÓW FINANSOWYCH MWPiK                               
W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 2 LAT I UZYSKANIA WYSOKIEJ 
ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI 
REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ ANI REFINANSOWANIA 
ZADŁUŻENIA SPÓŁKI 

 

• DŁUG SPÓŁKI JEST W PEŁNI PORĘCZONY PRZEZ GMINĘ, 
EWENTUALNA UPADŁOŚĆ SPÓŁKI BĘDZIE SKUTKOWAĆ 
KONIECZNOŚCIĄ UREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI 
BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU MIASTA MYSŁOWIC 



 REALIZACJA W ZALEŻNOŚCI  

OD POSIADANYCH ŚRODKÓW  

FINANSOWYCH   

NIEZBĘDNE PLANOWANE WYMIANY 
SIECI WODOCIĄGOWEJ                                                                                                            

I KANALIZACYJNEJ  

W 2015 ROKU  

szacowany koszt ok. 14 mln PLN  



REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH -  
ZAKUP WODY I USZCZELNIENIE SPRZEDAŻY WODY -  
PION  TECHNICZNY – NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA 2015 ROK 

Dalszy podział sieci na 
zamknięte strefy wraz             

z montażem zasuw 
liniowych  

Dalsza stabilizacja  

ciśnienia w sieci 
wodociągowej 

Dalsze uszczelnianie 
sprzedaży wody poprzez 
kontrolę odbiorców oraz 

montaż wodomierzy                                    
o większej klasie 

dokładności 

Dalsze wprowadzenie 
odczytów radiowych 

Uporządkowanie zasilania 
dzielnicy Krasowy poprzez 
budowę studni zakupowej 

na ul. Kościelniaka 

Ograniczenie awarii             
i ustabilizowanie ciśnienia 

w sieci wodociągowej                         
w dzielnicy Wesoła poprzez 
budowę studni redukcyjnej 

na ul. Dzierżonia 

Likwidacja Hydroforni 

Dzielnica Stare Miasto – 
odwodnienie torowisk, 
podłączenie wodociągu 

kontraktowego 

Dalsze prace związane                    
z gospodarką hydrantową  



Niezbędne planowane wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 2015 r.  

nazwa ulicy  Średnica Długość (mb) 
 Koszt inwestycji 

(PLN) 

Białobrzeska Ø 160 PE 957 670 000,00 

Jesionowa Ø 160 PE 298 210 000,00 

E.Orzeszkowej Ø 225/160/110 PE 1295 1 147 000,00 

Graniczna Ø 160 PE 1205 705 000,00 

Harcerzy Śląskich Ø 160 PE 36 18 000,00 

Nowowiejskiego Ø 160 PE 1393 71 000,00 

Konopnickiej Ø 160 PE 650 250 000,00 

Orła Białego Ø 315/225 PE 2450 2 205 000,00 

Migdałowa Ø 160 PE 442 221 000,00 

Obrońców Westerplatte Ø 160 PE 1380 828 000,00 

Łokietka Ø 110 PE 330 245 000,00 

Długosza poprzeczna  Ø 110 PE 330 148 000,00 

Janowska Ø 225 PE 500 245 000,00 

Gen. J. Ziętka  Ø 315 PE 700 565 000,00 

PCK - boczna - przecznica Ø 160 PE 1340 585 000,00 

Laryska  Ø 160 PE 3 000  1 500 000,00 

Murckowska Ø 315/225 PE 2 000  1 200 000,00 

Ziołowa  Ø 160 PE 310 171 000,00 

Kościelniaka  studnia zakupowa 25 000,00 

Park Słupna  Ø 160 PE 400  350 000,00 

Razem  19 016 10 689 000,00 



Niezbędne planowane  podpięcia sieci  kontraktowych w 2015 r. 

nazwa ulicy  Średnica 
Długość  

(mb) 
 Koszt inwestycji 

(PLN) 

Kraszewskiego Ø 40 PE 130 55 000,00 

Armii Krajowej Ø 40 PE 480 149 000,00 

Okrzei Ø 40 PE 255 59 000,00 

Karola Miarki Ø 40 PE 400 59 000,00 

Tuwima Ø 40 PE 190 86 000,00 

Cegielniana Ø 40 PE 175 78 000,00 

Bytomska, Towarowa, Jagiellońska, 

 Wałowa,  Starokościelna 
Ø 40 PE 370 167 000,00 

Stalmacha  Ø 40 PE 280 110 000,00 

Zielona Ø 40 PE 135 60 000,00 

Kolejki konnej Ø 40 PE 175 80 000,00 

Sosnowiecka Ø 40 PE 160 72 000,00 

Razem  2 750 975 000,00 



 Niezbędne planowane wymiany sieci  kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 2015 r.  

nazwa ulicy  Średnica 
Długość 

(mb) 
  Koszt inwestycji 

(PLN) 

Mikołowska (zakłady Żywiec) Ø 315 PVC 310 186 000,00 

ul. 3-maja nr 71 
Ø 225/160/110 

PVC 
665 425 000,00 

Świerczyny  Ø 200 PVC 300 155 000,00 

Razem  1 275 766 000,00 

 SIEĆ KANALIZACYJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  

- DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO 

nazwa ulicy  Średnica 
Długość  

(mb) 
 Koszt inwestycji 

(PLN) 

Gagarina 

Ø 200/160 PVC 1 976 790 000,00 

Kościelna  

Łączna 

PCK (boczna) 

Jedności 

Migdałowa 

Gen. J. Ziętka 

Dolna 

Morgowska 

Kosztowska 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


